

SPRINT BACKLOG 2

Plataforma de Dados Limnológicos INPE

INFORMAÇÕES GERAIS:

Sprint: 1

1. Duração: 3 semanas
2. Período: [16/09] - [07/10]
3. Scrum Master: João Victor
4. Product Owner: Alicia Dias
5. Development Team: Gabrielly, Leonardo Irineu, Manuela e Pedro Claudino.

Sprint: 2

1. Duração: 3 semanas
2. Período: [10/10] - [Data fim]
3. Scrum Master: João Victor
4. Product Owner: Alicia Dias
5. Development Team: Gabrielly, Leonardo Irineu, Manuela e Pedro Claudino.

SPRINT GOAL:

Consolidar e expandir as funcionalidades do sistema por meio da entrega de um painel unificado com dados filtráveis e indicadores de qualidade, além da implementação de uma interface responsiva, API robusta e visualização geoespacial, promovendo uma experiência mais completa, segura e intuitiva para os usuários.

USER STORIES SELECIONADAS:

US01 - Painel Unificado de Parâmetros

Prioridade: Alta | Story Points: 8

Como usuário,
Quero visualizar todos os parâmetros armazenados em um painel unificado,
Para obter uma visão abrangente e centralizada dos dados disponíveis.

Critérios de Aceitação:

- [] Exibir todos os parâmetros armazenados em um painel único;
- [] Garantir atualização automática dos dados exibidos;

- [] Layout responsivo e acessível em diferentes dispositivos;
-

US02 – Filtragem e Indicadores de Qualidade

Prioridade: Alta | Story Points: 5

Como usuário,
Quero filtrar parâmetros por tipo e visualizar indicadores de qualidade,
Para analisar apenas os dados relevantes e verificar sua confiabilidade.

Critérios de Aceitação:

- [] Permitir filtragem por tipo de parâmetro;
 - [] Apresentar indicadores de qualidade dos dados (status de coleta, integridade);
 - [] Atualizar a visualização de acordo com os filtros aplicados;
-

US05 – Localização de Dados em Mapa Interativo

Prioridade: Média | Story Points: 8

Como usuário,
Quero consultar e localizar os dados em um mapa interativo,
Para compreender espacialmente as informações apresentadas de maneira mais intuitiva.

Critérios de Aceitação:

- [] Exibir dados georreferenciados em mapa interativo;
 - [] Permitir navegação com zoom e movimentação do mapa;
 - [] Exibir informações detalhadas ao clicar em um ponto (pop-up);
 - [] Permitir filtragem espacial (por região, reservatório ou ponto de coleta);
 - [] Garantir atualização automática conforme novos dados forem inseridos;
-

US07 – Filtros avançados

Prioridade: Alta | Story Points: 8

Como usuário,
Quero filtrar dados por instituição, reservatório, período e parâmetros,
Para analisar apenas os dados relevantes para minha pesquisa.

Critérios de Aceitação:

- [] Dropdown para instituições disponíveis;

- [] Seleção múltipla de reservatórios e parâmetros;
 - [] Date picker para intervalo de tempo;
 - [] Aplicação de filtros em tempo real;
 - [] Indicação clara dos filtros ativos;
-

US10 – API REST Backend Completa

Prioridade: Alta | Story Points: 8

Como desenvolvedor,
Quero disponibilizar uma API REST robusta e documentada,
Para garantir acesso seguro e auditável aos dados do PostgreSQL.

Critérios de Aceitação:

- [] Endpoints RESTful completos com documentação detalhada (Swagger ou equivalente);
 - [] Validação avançada de parâmetros (tipos, ranges, formatos);
 - [] Tratamento consistente de erros com mensagens padronizadas;
 - [] Logs de auditoria detalhados (requisições, respostas, falhas);
 - [] Testes automatizados para os endpoints principais;
-

US12 – - Interface Responsiva Completa

Prioridade: Alta | Story Points: 8

Como usuário,
Quero utilizar uma interface intuitiva, consistente e otimizada,
Para ter uma experiência fluida e agradável em qualquer dispositivo.

Critérios de Aceitação:

- [] Aplicação de design system consistente (cores, tipografia, componentes);
 - [] Testes de usabilidade aprovados com usuários reais;
 - [] Performance otimizada (RNF02) com carregamento rápido;
 - [] Acessibilidade conforme padrões WCAG 2.1;
 - [] Ajustes de refinamento baseados em feedback;
-

RESUMO DO SPRINT:

Métricas:

1. - Total Story Points: 45 SP

- 2. - Total Estimado (horas): 150h
- 3. - User Stories: 6
- 4. - Tasks: 26

DEFINIÇÃO DE PRONTO (DoD):

Para cada Task:

- ☐ Código revisado por pelo menos um membro da equipe
- ☐ Testes básicos implementados
- ☐ Documentação técnica atualizada
- ☐ Deploy em ambiente de desenvolvimento funcional

Para cada User Story:

- ☐ Todos os critérios de aceitação atendidos
- ☐ Funcionalidade demonstrável
- ☐ Code review completo
- ☐ Testes de integração funcionais
- ☐ Validação do Product Owner

RISCOS E IMPEDIMENTOS:

Riscos Identificados:

1. Sobrecarga de tarefas na sprint, podendo comprometer prazos.
2. Dificuldade técnica na visualização geoespacial (mapa interativo).
3. Problemas na integração entre frontend e backend.
4. Falhas de responsividade em diferentes dispositivos.
5. Ambiente de desenvolvimento inconsistente entre os membros.

Planos de Mitigação:

1. Divisão clara das tarefas e replanejamento durante as dailies.
 2. Levantamento prévio de tecnologias e apoio entre membros mais experientes.
 3. Definição e documentação dos contratos de API com testes isolados.
 4. Adoção de frameworks responsivos e testes contínuos de interface.
 5. Padronização do ambiente com Docker Compose e documentação compartilhada.
-